

UNIVERSIDAD: Universidad Politécnica de San Luis Potosí FECHA TRIMESTRE Febrero - Abril 2016

NOMBRE DEL PROYECTO: Integral PIFI-ProFOE

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Dr. Francisco Rafael Rostro Contreras


TIPO ProFOE (X)


PROGES ( )

Tipo de Proyecto: ProFOE

**OBJETIVO PARTICULAR:** 1. Fortalecer los PE de la Universidad y los CA asociados a éstos, mediante la integración de nuevos PTC, equipamiento académico, cursos de actualización y recursos financieros que en su conjunto optimicen la operación de los programas educativos, promuevan la vinculación, la movilidad de los profesores, y amplíen la participación en redes de colaboración así como el desarrollo de las IIAADI.

Meta(s)	Acciones	Unidad de Medida	Descripción del impacto que se espera tener en la calidad de la IES	% de avance logrado	% de avance por lograr	Justificación
1.2. Fortalecer el perfil de los profesores de los PE y CA, mediante la oferta anual de cursos de actualización en las áreas de conocimiento específicas del PE y habilidades docentes en el modelo de EBC.	1.2.1. Ofertar un curso anual para la actualización de los profesores de los PE en su área de especialidad.	Cursos	Mejorar la capacidad académica de la institución.	0%	100%	Los cursos serán impartidos en los periodos intersemestrales a fin de atender a más profesores.

  
**Dr. Francisco Rafael Rostro Contreras**  
 Vicerrector Académico  
 Responsable del Proyecto

  
**Mtro. Francisco Javier Delgado Rojas**  
 Rector

UNIVERSIDAD: Universidad Politécnica de San Luis Potosí FECHA TRIMESTRE: Febrero- Abril 2016


NOMBRE DEL PROYECTO: Integral PIFI-ProFOE

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Dr. Francisco Rafael Rostro Contreras

TIPO: ProFOE (X) PROGES ( ) Tipo de Proyecto: ProFOE

**OBJETIVO PARTICULAR:** 2. Fortalecer la competitividad académica de los PE de la Universidad y su pertinencia, mediante la incorporación del equipamiento académico requerido por los PE y la realización de estudios en los sectores productivo y de servicios que permitan la identificación de las competencias demandadas actualmente en los egresados, a fin de precisar y ampliar la oferta educativa de la Universidad.

Meta(s)	Acciones	Unidad de Medida	Descripción del impacto que se espera tener en la calidad de la IES	% de avance logrado	% de avance por lograr	Justificación
2.2. Fortalecer la pertinencia del perfil de egreso de los PE, especialmente los de ISTI y LMI, mediante el desarrollo de competencias laborales necesarias para el proceso de planeación y control de la producción en las empresas, recreando ambientes de trabajo por medio de simulaciones.	2.2.3. Simular entornos de trabajo donde se estudie el control estadístico del proceso, pruebas de calidad, logística de transporte, almacenes y embalajes, favoreciendo en los estudiantes el desarrollo de las habilidades requeridas para los estudios de mejora usados en la industria.	Equipo	Fortalecimiento de la competitividad académica de los PE de la Universidad y su pertinencia.	0%	100%	Se están elaborando los documentos para implementar el proceso de adquisición


  
**Dr. Francisco Rafael Rostro Contreras**  
**Vicerrector Académico**  
**Responsable del Proyecto**


  
**Mtro. Francisco Javier Delgado Rojas**  
**Rector**

UNIVERSIDAD: Universidad Politécnica de San Luis Potosí FECHA TRIMESTRE Febrero- Abril 2016

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para apoyar y atender los procesos los problemas de la Gestión

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Mtro. Igor Leon O'Farrill

TIPO PROFOE ( )

PROGES ( X )

Tipo de Proyecto: PROGES

OBJETIVO PARTICULAR: 2 Fortalecer el Sistema Integral Único de Información Institucional SIUII, a través de la incorporación de nuevos desarrollos, migración de aplicaciones que operen en la nube y la integración de equipo y herramientas que proporcionen seguridad en las distintas plataformas de ejecución.

Meta(s)	Acciones	Unidad de Medida	Descripción del impacto que se espera tener en la calidad de la IES	% de avance logrado	% de avance por lograr	Justificación
2.1 Desarrollo de reingeniería en la Base de Datos para simplificar la estructura, consolidar la información, aumentar el rendimiento, maximizar la disponibilidad y mejorar la calidad del servicio.	2.1.1 • Incorporar a la infraestructura del centro de datos un servidor acorde en especificación a los requerimientos de información en tiempo y almacenamiento.	Equipo	Fortalecimiento del Sistema Integral Único de Información Institucional SIUII.	100%	0%	Se adquirió el servidor requerido

  
**Mtro. Igor Leon O'Farrill**  
 Director de Administración y Finanzas  
 Responsable del Proyecto

  
**Mtro. Francisco Javier Delgado Rojas**  
 Rector

UNIVERSIDAD: Universidad Politécnica de San Luis Potosí **FECHA TRIMESTRE** Febrero - Abril 2016


**NOMBRE DEL PROYECTO:** Fortalecimiento de las capacidades institucionales para apoyar y atender los procesos los problemas de la Gestión

**RESPONSABLE DEL PROYECTO:** Mtro. Igor Leon O'Farrill

**TIPO** PROFOE ( ) **PROGES ( X )** **Tipo de Proyecto:** PROGES

**OBJETIVO PARTICULAR:** 3. Contar con un Sistema de Gestión de la Calidad certificado y actualizado que apoye los procesos de la Institución y facilite la atención oportuna de las necesidades de la Comunidad Universitaria.

Meta(s)	Acciones	Unidad de Medida	Descripción del impacto que se espera tener en la calidad de la IES	% de avance logrado	% de avance por lograr	Justificación
2.1 Desarrollo de reingeniería en la Base de Datos para simplificar la estructura, consolidar la información, aumentar el rendimiento, maximizar la disponibilidad y mejorar la calidad del servicio.	3.2 Actualizar el Sistema de Gestión de la Calidad a la nueva versión de la norma ISO 9001:2015, para mantener la certificación correspondiente.	Certificación	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.	0%	100%	El proceso de Certificación se realizará en el segundo semestre del año.

  
**Mtro. Igor Leon O'Farrill**  
 Director de Administración y Finanzas  
 Responsable del Proyecto

  
**Mtro. Francisco Javier Delgado Rojas**  
 Rector

UNIVERSIDAD: Universidad Politécnica de San Luis Potosí FECHA TRIMESTRE Noviembre 2015- Enero 2016

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para apoyar y atender los procesos los problemas de la Gestión

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Mtro. Igor Leon O'Farrill

TIPO PROFOE ( )

PROGES ( X )

Tipo de Proyecto: PROGES

**OBJETIVO PARTICULAR:** 4 Atender las necesidades de capacitación de las áreas de apoyo académico administrativo a fin de apoyar el desarrollo de las actividades académicas y mejorar los procesos de Gestión Institucional.

Meta(s)	Acciones	Unidad de Medida	Descripción del Impacto que se espera tener en la calidad de la IES	% de avance logrado	% de avance por lograr	Justificación
4.2 Fortalecer los procesos operativos a través del desarrollo de habilidades en tecnologías de la información y actualización profesional.	4.2.3 Cursos disciplinares para áreas de apoyo académico y administrativo.	Cursos	Fortalecimiento de las áreas de apoyo académico y administrativo.	0%	100%	Los cursos serán impartidos en los periodos intersemestrales a fin de atender a más personal.
 <b>Mtro. Igor Leon O'Farrill</b> Director de Administración y Finanzas Responsable del Proyecto		 <b>Mtro. Francisco Javier Delgado Rojas</b> Rector				

**INDICADORES BÁSICOS QUE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS DEBERÁN RESPONDER TRIMESTRALMENTE PARA MEDIR EL IMPACTO EN LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DERIVADO DEL EJERCICIO DE PLANEACIÓN DEL PROFOCIE**

(DE ACUERDO A LOS NIVELES EDUCATIVOS QUE LA INSTITUCIÓN IMPARTE HABRA RUBROS QUE NO APLIQUEN)

INDICADORES INSTITUCIONALES					
Nombre	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre	Total
PTC con Posgrado	29	25			
Posgrado en el área disciplinar del programa educativo que participa	29	25			
PTC con Doctorado	12	10			
Doctorado en el área disciplinar del programa educativo que participa	12	10			
PTC con perfil PROMEP	17	17			
Participación en el programa de tutorías	29	25			
PTC en el SNI	2	2			
CA en Formación	3	3			
CA en Consolidación	1	1			
CA Consolidados	0	0			

PE DE TSU E INGENIERIA					
Nombre	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre	Total
Número y % de PE con estudios de factibilidad vigentes y/o Pertinentes. (Especificar el nombre de los PE)	6 ISTI ITI ITEM ITMA LAG LMI	6 ISTI ITI ITEM ITMA LAG LMI			

<p>Número y % de PE con currículo flexible. (Especificar el nombre de los PE)</p>	<p>6 ISTI ITI ITEM ITMA LAG LMI</p>	<p>6 ISTI ITI ITEM ITMA LAG LMI</p>			
<p>Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. Especificar el nombre de los PE</p>	<p>6 ISTI ITI ITEM ITMA LAG LMI</p>	<p>6 ISTI ITI ITEM ITMA LAG LMI</p>			
<p>Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores. Especificar el nombre de los PE</p>	<p>6 ISTI ITI ITEM ITMA LAG LMI</p>	<p>6 ISTI ITI ITEM ITMA LAG LMI</p>			
<p>Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios. Especificar el nombre de los PE</p>	<p>Desde su creación, todos los PE incorporan el servicio social en el plan de estudios 0</p>	<p>Desde su creación, todos los PE incorporan el servicio social en el plan de estudios 0</p>			
<p>Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios. Especificar el nombre de los PE</p>	<p>Desde su creación, todos los PE incorporan el servicio social en el plan de estudios 0</p>	<p>Desde su creación, todos los PE incorporan el servicio social en el plan de estudios 0</p>			

Número y % de PE basado en competencias. Especificar el nombre de los PE	6/100% ISTI ITI ITEM ITMA LAG LMI	6/100% ISTI ITI ITEM ITMA LAG LMI			
Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. Especificar el nombre de los PE	2 33% LMI LAG	0			
PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. Especificar el nombre de los PE	0	0			
Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable. Especificar el nombre de los PE	2 33% LMI LAG	0			
Número y % de matrícula en PE atendida en PE de licenciatura y TSU de calidad del total asociada a los PE evaluables.	1726 36%	0			
Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL. Especificar el nombre de los PE	1 16% LMI	1 16.7% LMI			
Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del CENEVAL. Especificar el nombre de los PE	0	0			

\*IDAP (Indicador de Desempeño Académico por Programa de licenciatura)

EFICIENCIA TERMINAL POR PROGRAMA EDUCATIVO									
Nombre	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre	Total				
Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA	No aplica	No aplica							
Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA	No aplica	No aplica							
Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	5%	5%							
Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	2%	2%							
Tasa de graduación para PE de posgrado	No aplica	No aplica							

EVOLUCIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS													
Nombre del CA	Nivel			No de PTC que integran el CA	Nivel de habilitación de PTC integrantes			% Perfil PROMEP	Incorporados al SNI	Número de LGAC	Productos académicos	Identificación de principales fortalezas	Identificación de principales debilidades
	CAC	CAEC	CAEF		D	M	L						
Tecnologías de la Información y comunicaciones para el desarrollo y la competitividad			X	6	4	2	0	50%	1	3	111		
Desarrollo Local y Competitividad Empresarial		X		6	2	4	0	100%	0	4	172		
Enseñanza de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas			X	6	3	3	0	83%	1	4	52		
Innovación Industrial y Mejora de Sistemas Productivos			X	3	2	1	0	67%	0	4	40		

INDICADORES ESTRATÉGICOS					
Nombre	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre	Total
No. de Alumnos inscritos en programas reconocidos por su calidad	3190 Nivel 2 1726 Nivel 1	0			
No. de Programas acreditados por COPAES	0	0			

INDICADORES DE GESTIÓN					
Nombre	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre	Total
Acciones establecidas en el Anexo de Ejecución destinadas para incorporar los PE al PNCP	0	0			
Acciones establecidas en el Anexo de Ejecución destinadas para la realización de Estadías de alumnos, Estancias de los profesores.	0	0			
Acciones establecidas en el Anexo de Ejecución para habilitar laboratorios y equipo de cómputo.	1	1			

Los Indicadores de gestión serán llenados con base en el cumplimiento de las acciones establecidas en el anexo de ejecución.  
En el trimestre 1 se reportará cómo se encuentra cada rubro y posteriormente la evolución conforme al ~~ejecución de los recursos~~ cumplimiento de las metas y acciones.

Mtro. Igor Leon Farrill  
Director de Administración y Finanzas  
Responsable Institucional PROFOCIE

Mtro. Francisco Javier Delgado Rojas  
Rector